

Raadscommissie	7-9-2026
Zaaknummer	
Portefeuillehouder	Nick van Egmond
Vorbereid door	Beheer & Projecten
Onderwerp	Inrichting openbare ruimte Sportpad

Beslispunten

1. Een aanvullend krediet van € 2,9 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van de openbare ruimte Sportpad.
2. De hieruit voortvloeiende structurele verhoging van de kapitaallasten met € 139.000 per jaar vanaf 2028 te verwerken in de begroting.
3. Het krediet van € 5,2 miljoen dat al is gedekt in de begroting, vrij te geven voor de realisatie van de openbare ruimte Sportpad.

Wat willen we bereiken

Een openbare ruimte op het Sportpad voor alle leeftijden en doelgroepen, die groen, duurzaam, inclusief en veilig is. Een beweegplein waar alle tien de beweegvormen van Kineo aanwezig zijn. Een inrichting met biodivers en schaduwrijk groen, duurzaam waterbeheer en behoud van groen, waaronder zes bestaande bomen op het beweegplein. De ruimte verbindt de “leefwereld” rond en op het Sportpad. Het wordt een ontmoetingsplek die de gebruikers van het kind- en beweegcentrum Kineo, de sporters van de sportverenigingen en buurtbewoners met elkaar verbindt.

De inrichting draagt bij aan een leven lang bewegen met plezier voor veel inwoners. Zo’n 1.100 kinderen gebruiken het kindcentrum. Het Sportpad herbergt talloze verenigingen en ligt in een woonwijk. Op het centrale beweegplein staat hersen- en motorische ontwikkeling, welzijn, sociale verbinding, zelfvertrouwen en veerkracht voorop. De inrichting nodigt uit tot samen spelen, ontdekken en ontmoeten. Uitgangspunt voor het ontwerp van het beweegplein is “veelzijdig bewegen”.

Samenvatting

De openbare ruimte van het Sportpad is de derde en laatste bouwfase van de ontwikkeling van Kineo en het Sportpad, na het kind- en beweegcentrum Kineo (fase 1) en de sportvelden en clubgebouwen (fase 2). Deze derde fase omvat het beweegplein bij Kineo, het oostelijk parkeerterrein, het centrale fiets- en wandelpad Sportpad en de ruimte rond Kineo. Het ontwerp is uitgewerkt in het Inrichtingsplan (zie bijlage). Dit is tot stand gekomen met intensieve inbreng van de Kindpartners, het Sportbedrijf, de sportverenigingen en de input van de werkgroep buitenruimte.

De inrichting kent veel groen, bestaand en nieuw, en is klimaatadaptatief. Er komt een Tiny Forest (inheems stadsbos). Voor de sociale veiligheid omvat het ontwerp heldere zichtlijnen en goede openbare verlichting.

Voor de realisatie is een aanvullend krediet van € 2,9 miljoen nodig, vanwege bouwkostenstijgingen en extra grondwerk.

Inleiding

De openbare ruimte van het Sportpad is de derde en laatste bouwfase van de ontwikkeling van het Sportpad. De eerste fase is het kind- en beweegcentrum Kineo. De tweede fase zijn de sportvelden en de clubgebouwen van de sportverenigingen. Deze derde fase, de openbare ruimte, omvat grofweg de volgende onderdelen:

- het beweegplein, het centrale plein bij de ingang van Kineo;
- het oostelijk parkeerterrein;
- het centrale fiets- en wandelpad Sportpad en omgeving (incl. dammen en duikers), tussen de sportvelden en Kineo, van het parkeerterrein bij SplotsZ tot de Rembrandt van Rijnse singel;
- de ruimte rondom Kineo, met name aan de Lucas van Leydenlaan.

Het ontwerp van de onderdelen staat in het Inrichtingsplan (zie bijlage). Daarin zijn ook twee grotere ruimtelijke thema's voor de hele openbare ruimte uitgewerkt: groen en parkeren. Het Inrichtingsplan werkt de eerdere door de raad goedgekeurde plannen verder uit: het Masterplan, Stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan. Met dit voorstel vragen wij u het krediet beschikbaar te stellen wat nodig is om de derde en laatste fase van het Sportpad te realiseren.

Kineo wordt een plek waar kinderen bewegend gaan leren en ontwikkelen. Des te belangrijker dat we als gemeente ook buiten een ontmoetingsplek faciliteren waar alle kinderen en omwonenden van verschillende leeftijden en doelgroepen kunnen spelen, ontdekken en ontmoeten. Hiervoor is met de gebruikers een ontwerp gemaakt (vertegenwoordigers van SSBA, Kindkracht en het Sportbedrijf).

De openbare ruimte moet af zijn als het nieuwe schooljaar op maandag 30 augustus 2027 begint in Kineo. Er moeten op dat moment parkeerplekken zijn voor fietsen en auto's. Er moet een beweegplein zijn voor de kinderen. Het Sportpad moet veilig en goed bereikbaar zijn. De opdracht voor de aannemer kan pas gegeven worden na het vrijgeven van het krediet. Dan is er voldoende tijd voor de voorbereiding en de aanleg van de openbare ruimte.

De verhoging van het krediet is een budgetbevoegdheid van uw raad. Het Inrichtingsplan is een bevoegdheid van het college. Zoals afgesproken leggen we het Inrichtingsplan ter kennisgeving voor aan uw raad. Als bijlage vindt u drie eerdere raadsinformatiebrieven over de openbare ruimte Sportpad.

Argumenten

1. Beweegplein: van restruimte naar volwaardige beweegvoorziening

Het beweegplein bij Kineo maakte oorspronkelijk geen onderdeel uit van het plan. Bij de verdere uitwerking bleek dat de daken van het gebouw, vanwege de dakconstructie en veiligheidseisen, uitsluitend geschikt zijn voor vrije speelruimte met enkele speelaanleidingen. Klimtoestellen of balspellen zijn er niet mogelijk.

Daarom stellen wij voor de buitenruimte bij Kineo alsnog in te richten als een openbaar toegankelijk beweegplein. Zo beschikken alle kinderen en omwonenden, van jong tot oud, over een veilige, toegankelijke plek om te sporten, bewegen, spelen en elkaar te ontmoeten. Het ontwerp is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met gebruikers van SSBA en Kindkracht, met aanvullende input van het Sportbedrijf. Uitgangspunt voor het ontwerp van het beweegplein is "veelzijdig bewegen". Alle tien beweegvormen uit het Athletic Skills Model zijn aanwezig.

Het ontwerp kent de volgende kenmerken:

- Breed aantal beweegvormen: het ontwerp houdt rekening met de tien beweegvormen, waaronder balanceren, duikelen en klimmen, zodat kinderen zich breed en spelenderwijs kunnen ontwikkelen.

- Multifunctioneel sportveld: er komt een uitgebreid sportveld waarop onder meer pickleball, basketbal, voetbal en andere spelvormen beoefend kunnen worden, met twee beweegtoestellen ernaast voor andere gebruikers.
- Gevarieerde en inclusieve ondergronden: verharde tegels voor balspel en vrij spel; rubberen gietvloer als veilige en duurzame valondergrond; en houtsnippers als natuurlijke valondergrond, omzoomd door groen (heesters, bomen en gras).

Het ontwerp is met Kindkracht, SSBA en het Sportbedrijf samengesteld. Zij hebben hier gedurende bijna twee jaar aan gewerkt, aangevuld met input van de klankbordgroep Kineo. Voorbeelden van de input van de klankbordgroep die doorgevoerd zijn:

- geen of weinig gras als ondergrond, omdat dit modderig wordt en daardoor niet het hele jaar bespeelbaar is;
- toevoeging van groen door lage hagen en struiken, en behoud van bestaande bomen en gras aan de buitenranden van het speelplein;
- speelaanleidingen voor alle leeftijden en de brede doelgroep op het Sportpad;
- naast speelaanleidingen ook sport- en beweegaanbod op het beweegplein;
- ruimte voor inclusie en toegankelijkheid, onder meer via toegankelijke ondergronden en een variatie aan speelaanleidingen zoals klankbuizen, een krijtbord, een mandschommel, verschillende sporten en een verkeersparcours.

Daarmee wordt het beweegplein niet alleen een waardevolle aanvulling op Kineo, maar een plek die het hele Sportpad versterkt. Een centrale plek waar kinderen, jongeren, ouderen en gezinnen elkaar kunnen ontmoeten en samen in beweging kunnen komen.

2. Parkeren

De Kindpartners, het Sportbedrijf en de gemeente stimuleren lopen en fietsen naar school. Bij Kineo komen circa 500 fietsplekken, dicht bij de ingangen. Zoals bekend is autoparkeren een uitdaging op het intensief gebruikte Sportpad, zeker in de eerste jaren. De Lucas van Leydenlaan wordt niet ingericht om te parkeren voor Kineo. Dat is immers afgesproken met de omwonenden. Zodra WYWonen het seniorencomplex Gogherweide heeft gesloopt ontstaat ruimte voor 100 meer parkeerplaatsen dichtbij Kineo. Tot die tijd komen er 172 parkeerplaatsen aan de oostkant van Kineo; in de eindsituatie dus 272 plaatsen.

Verschillende mensen gebruiken dezelfde parkeerplekken op andere tijden. Overdag parkeren er ouders en leerkrachten. 's Avonds en in het weekend parkeren er sporters. Door deze plekken te delen, worden ze optimaal benut. De schooltijden van Kineo beginnen 20 minuten na elkaar. Samen met de zoen-en-zoefstrook zorgt dit voor kort parkeren in de spits. Als de school dicht is, verandert deze strook in een kleine atletiekbaan. Ook zijn op loopafstand meer parkeerplekken beschikbaar, zoals bij SplotsZ.

3. Sociale veiligheid

De sociale veiligheid rond het Sportpad is een actuele zorg binnen de gemeenschap. De locatie kampt met overlast. Flink wat omwonenden en gebruikers ervaren de ruimte als onveilig. Sociale veiligheid is daarom bij het stedenbouwkundig ontwerp als uitgangspunt meegenomen, niet als sluitpost achteraf.

De voorzieningen langs het Sportpad worden de hele dag gebruikt. Overdag vooral door Kineo, in de avonden en weekenden door de sportverenigingen en omwonenden. Deze spreiding zorgt ervoor dat het gebied er nooit langdurig verlaten bij ligt. Het voldoet daarmee aan een belangrijke basisvoorwaarde voor sociale veiligheid. Daarnaast is bewust gestuurd op zichtlijnen: vanaf het Sportpad is rekening gehouden met zicht op de verenigingen en pleinen. De entrees en representatieve zijden van de nieuwe gebouwen van Kineo en EMM'21 zijn bewust op het Sportpad

georiënteerd, net als de uitbreiding van het tennisterras. Dit zorgt voor natuurlijk toezicht: ramen en entrees die uitkijken op het pad in plaats van blinde gevels.

Verlichting vormt een derde pijler onder de sociale veiligheid: de huidige raming voorziet in 55 lichtmasten langs het Sportpad. Zij zorgen voor een goed verlichte route over de volle lengte, ook in de avonduren wanneer de verenigingen actief zijn.

Kanttekeningen

- Sociale veiligheid versus groenambitie: bij de uitwerking van het groenontwerp is bewust gekozen voor een opener groenbeeld dan in eerdere planvorming (minder hoge hagen, dichtere heesterbeplanting en bomen). Dit om zichtlijnen tussen gebouwen, pleinen en looproutes te bewaren. Dit is een bewuste afweging tussen een groene, aantrekkelijke buitenruimte en een sociaal veilig Sportpad. Op enkele plekken heeft het veiligheidsbelang geprevaleerd.
- Zoals besproken zijn in de eerste jaren direct naast Kineo zo'n 100 minder parkeerplaatsen voor auto's dan in de eindsituatie gepland. Op loopafstand zijn meer plekken beschikbaar, zoals bij SplotsZ. Extra inspanningen in de communicatie van alle partners naar de ouders, verzorgers, bezoekers en medewerkers dragen bij aan de bekendheid hiervan en stimuleren fietsen en wandelen naar Kineo.
- Bomencompensatie: voor 15 van de bomen die niet gehandhaafd kunnen blijven is het niet gelukt binnen het Sportpad ruimte te vinden voor compensatie. Hiervoor wordt elders in de gemeente ruimte gevonden.
- Kostenstijging: het benodigde krediet is met € 2,9 miljoen gestegen ten opzichte van de raming uit 2021, vrijwel geheel als gevolg van bouwkostenindexering en noodzakelijk extra grondwerk
- Niet doorgevoerde besparingen: twee technisch verantwoorde bezuinigingsopties (opknappen SplotsZ-terrein en versoberen van het beweegplein) zijn niet op voorhand doorgevoerd omdat gebruikers en college dit als ongewenst beschouwen voor de gebruikswaarde. Wij delen deze keuzes uitdrukkelijk met uw raad (zie Financiële consequenties).

Risico's

- Financieel: verdere stijging van de bouwkosten kan het benodigde krediet ook na vaststelling nog beïnvloeden; we moeten immers nog aanbesteden.
- Juridisch/technisch: de zachte veengrond ter plaatse brengt een risico op verzakking van bestrating, riolering en speelvoorzieningen met zich mee. Dit wordt ondervangen door extra grondwerk en voorbelasten in het plan op te nemen.
- De sociale veiligheid rond het Sportpad blijft ook na oplevering een aandachtspunt, ondanks de ontwerpmaatregelen (spreiding van gebruik, zichtlijnen, verlichting).

Duurzaamheid

1. Groen

Biodiversiteit en klimaat vormen één van de zes bouwstenen voor het ontwerp van het Sportpad. Zoveel mogelijk bestaand groen blijft behouden en er wordt veel nieuw divers groen aangelegd, zoals planten, struiken en bomen.

Op het beweegplein heeft het college zich extra ingespannen om de zes bestaande grote bomen te behouden. Dit was een complexe opgave gezien de schaarse ruimte en de daarvoor benodigde herziening van het concept-ontwerp door de Kindpartners en het Sportbedrijf.

Voor diversiteit in het bomenbestand passen wij de 10/20/30-regel toe: een praktische leidraad waarbij één familie maximaal 30%, één geslacht maximaal 20% en één soort maximaal 10% van de nieuwe aanplant mag uitmaken.

Bij Kineo komt daarnaast een Tiny Forest: een klein, biodivers bos in de bebouwde omgeving, gericht op zowel natuurbehoud als gemeenschapsbetrokkenheid. Het wordt het vierde en grootste Tiny Forest in de gemeente (na Rijsaterwoude, Hoogmade en Leimuider), gerealiseerd in samenwerking met IVN Natuureducatie. De leerlingen van straks Kineo planten begin 2027 het bos en verzorgen het vervolgens ook. In het bos komen twee buitenlokalen. Het IVN biedt de leerlingen en docenten een natuureducatietraject aan.

2. Klimaatadaptatie

Het Inrichtingsplan bevat een reeks maatregelen die de openbare ruimte beter bestand maken tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals heviger regenval, hitte en droogte. Er komt een aanzienlijke waterbergingsvoorziening met infiltratiekratten, aangevuld met drainage rond leidingen en boomvakken. Dit systeem is noodzakelijk om wateroverlast te voorkomen en te voldoen aan de geldende waterbergingsnorm

Tegelijk vervangen wij, werk-met-werk, het oude gemengde rioolstelsel door een gescheiden systeem voor regen- en afvalwater. Dat zorgt er voor dat schoon regenwater rechtstreeks naar de waterbergingsvoorziening kan en lokaal infiltreert. Dit voorkomt onnodige belasting van de rioolwaterzuivering en vermindert overstorten op oppervlaktewater bij hevige neerslag.

Waar mogelijk is gekozen voor waterdoorlatende materialen in plaats van gesloten verharding, zoals grasbetontegels voor parkeren en fietsparkeren, en houtsnippers als halfverharding. Ook onder de speeltoestellen zijn doorlatende valondergronden toegepast. Deze keuzes zorgen ervoor dat regenwater in de bodem kan infiltreren.

Het plan voorziet in nieuwe beplanting en nieuwe bomen. Door grondverbetering voor bestaande en nieuwe bomen (teelaarde en bomenzand) kan deze aanplant goed aanslaan. Op termijn zijn de bomen daarmee beter bestand tegen hitte en droogte.

Participatie en inspraak

Het college werkt ook bij de inrichting van de openbare ruimte nauw samen met de vele partijen op en rond het Sportpad. Zij bouwt voort op het intensieve participatietraject voor het Masterplan, stedenbouwkundig en bestemmingsplan. Daarnaast communiceert de gemeente regelmatig over de plannen en de bouw, samen met haar partners. Enkele middelen zijn de Bouwapp, websites en nieuwsbrieven. Daarnaast communiceren de gebruikers met hun eigen netwerk.

Gebruikers, inwoners en omwonenden

Alle mensen en geledingen van de Kindpartners, het Sportbedrijf en de vele sportverenigingen zijn de intensieve gebruikers van de openbare ruimte. Zij werkten in stappen aan het ontwerp met de gemeente in het gebruikersoverleg. EMM '21 en de tennis- en padelvereniging Alkemade zijn de grootste sportverenigingen op het Sportpad, met zelf veel ruimtegebruik, die regelmatig meedachten. Daarnaast hebben andere inwoners, ondernemers en omwonenden op verschillende manieren en tijdstippen meegedacht. Ook de nood- en hulpdiensten leverden hun inbreng, mede in extra sessies over sociale veiligheid.

Klankbord- en werkgroep

In de eerste fase van de ontwikkeling, het ontwerp van Kineo, is er een klankbordgroep opgericht ter ondersteuning van alle samenwerkende partijen. Deze groep bestond uit inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Zij hebben meegedacht in de ontwikkeling van verschillende scenario's die ten grondslag liggen aan de gebiedsvisie. Daar komt het inrichtingsplan uit voort. Hun ideeën van toen hebben gemeente en partners benut in het ontwerp, zoals de wens voor veel groen. Vervolgens

heeft de werkgroep inrichtingsplan Sportpad meegedacht over veiligheid, bereikbaarheid, parkeren, tijdelijke hinder, groen, planning en communicatie.

Informatieavonden

Er waren ook twee brede inloopavonden, mede over de openbare ruimte. Allereerst was er op 10 september 2024 een informatiemarkt van de gemeente. Ten tweede was er op 11 juni 2025 de gemeentelijke themamarkt. Partners en gemeente organiseerden open dagen, die deels samenvielen met de dag van de bouw (21 juni 2025, 17 januari en 20 juni 2026).

Op 3 september organiseerden de partners en de gemeente een inloopavond. We benoemen de werkzaamheden die hebben plaatsgevonden, wat er nu speelt, en wat de planning en vervolgstappen zijn. Op de avond zijn ontwerpen van zowel Kineo als de omgeving te zien. een gedeeld perspectief te bieden aan bewoners en andere geïnteresseerden. Gemeente, Kindpartners en het Sportbedrijf bereiden de communicatie gezamenlijk voor.

Financiële consequenties

Om het voorliggende inrichtingsplan te realiseren is een extra investering van € 2,9 miljoen nodig. Uw raad wordt gevraagd dit bedrag beschikbaar te stellen. Dit leidt tot een structurele verhoging van de kapitaallasten met € 139.000 per jaar vanaf 2028.

In de begroting is, via de stelpost Sportpad, al dekking opgenomen voor een investering van € 5,2 miljoen (post 1). Uw raad wordt gevraagd dit krediet van € 5,2 miljoen vrij te geven.

Ontwikkeling van het benodigd krediet en de lasten

Omschrijving	Investering	Kapitaallast
1 - Investering infra opgenomen in stelpost sportpad	€ 5.200.000	€ 248.444
<i>Onoverkomelijke ontwikkelingen:</i>		
2 - Bij: Kostenontwikkeling sinds 2022: 33% (GWW-index)	€ 1.716.000	€ 81.986
3 - Bij: Grondwerk en voorbelasten	€ 1.282.000	€ 61.251
<i>Gewenste uitbreiding:</i>		
4 - Bij: Beweegplein Kineo	€ 408.000	€ 19.493
<i>Verwerkte besparingen:</i>		
5 - Af: Diverse besparingen zoals duikers ipv bruggen	€ -398.000	€ -19.016
6 - Investering cfm SSK raming 30 juli 2026	€ 8.208.000	€ 392.159
<i>Extra dekking:</i>		
7 - Af: Restant krediet speelplekken	€ -100.000	€ -4.778
8 - Totaal krediet Sportpad	€ 8.108.000	€ 387.381

Extra investering 1 --> 8	€ 2.908.000	€ 138.937
-------------------------------------	--------------------	------------------

Hierna wordt uw raad meegenomen hoe het benodigde krediet zich heeft ontwikkeld sinds de laatste actualisatie van de stelpost Sportpad.

1 - Investering infra opgenomen in stelpost Sportpad € 5.200.000

In de stelpost Sportpad in de meerjarenbegroting, is een structureel bedrag opgenomen van € 248.444. Dat zijn kapitaallasten die corresponderen met een investering van € 5,2 miljoen. Dit is een

raming van december 2021 gebaseerd op het beoogde programma zoals was voorzien bij het stedenbouwkundig plan. Uw raad wordt gevraagd dit krediet van € 5,2 miljoen vrij te geven.

2 - Bij: Kostenontwikkeling sinds 2022: 33% (GWW-index) € 1.716.000

De stelpost en daarmee de onderliggende investering is nooit jaarlijks geïndexeerd. Niet-indexeren voorkomt dat toekomstige plannen automatisch een steeds groter beslag leggen op begrotingsruimte. Bij het daadwerkelijke investeringsvoorstel maakt de raad opnieuw de afweging of de investering, inclusief de actuele prijs, nog wenselijk en betaalbaar is. De corresponderende index grond, weg- en waterbouw (GWW), laat de afgelopen 5 jaar een kostenontwikkeling zien van 33%, en dat correspondeert met een kostenontwikkeling van het krediet van € 1,7 miljoen. Hiermee wordt de oorspronkelijke raming naar huidig prijspeil gebracht.

3 - Bij: Grondwerk en voorbelasten € 1.282.000

Het gebouw van Kineo komt hoger te liggen dan voorzien, vanwege het grondwaterpeil. Het maaiveld van het Sportpad moet hierop worden aangesloten, waardoor extra grondwerk onvermijdelijk is om een stabiele en veilige aansluiting te realiseren. Ook voor het behouden en herplanten van bomen zijn in de ondergrond maatregelen doorgevoerd. Door dit nu mee te nemen wordt voorkomen dat de gemeente later geconfronteerd wordt met structurele schade en onvoorziene herstelkosten als gevolg van verzakkingen.

4 - Bij: Beweegplein Kineo € 408.000

Het beweegplein bij Kineo maakte eigenlijk geen onderdeel uit van het plan. Bij de verdere uitwerking bleek dat de daken van het gebouw, vanwege de dakconstructie en veiligheidseisen, uitsluitend geschikt zijn voor vrije speelruimte met enkele speelaanleidingen. Klimtoestellen of balspellen zijn niet mogelijk. Daarom stellen wij voor de buitenruimte bij Kineo alsnog in te richten als beweegplein, zodat alle kinderen en omwonenden, van jong tot oud, over een veilige, toegankelijke plek beschikken om te sporten, bewegen, spelen en elkaar te ontmoeten.

5 - Af: Diverse besparingen zoals duikers ipv bruggen € -398.000

Tijdens de uitwerking is ook kritisch gekeken naar mogelijke besparingen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Een belangrijk voorbeeld is de toepassing van vier duikers in plaats van vier bruggen. Bruggen worden weliswaar als esthetisch aantrekkelijker ervaren, maar duikers zijn goedkoper, hebben een langere levensduur, vragen minder onderhoud en kunnen een grotere belasting aan. Dat laatste is relevant omdat er ook zware vrachtwagens over het Sportpad moeten rijden voor bevoorrading e.d., en omdat de brandweer steeds hogere eisen stelt aan de bereikbaarheid van voorzieningen in noodgevallen. Ook op andere onderdelen is bekeken wat slimmer en goedkoper kan. Zo levert de toepassing van zwart asfalt met een rode coating voor het fietspad, in plaats van rood asfalt, eveneens een kostenbesparing op.

6 - Investerings conform SSK raming 30 juli 2026 € 8.208.000

De bovenstaande posten tellen op tot € 8,2 miljoen. Dit is dan ook het bedrag van de detailraming van het inrichtingsplan (SSK= Standaard Systematiek Kostenramingen). Dit plan wordt uiteindelijk vertaald naar de bestekken die kunnen worden aanbesteed.

7 - Af: Restant krediet speelplekken € -100.000

Begin 2025 stelde het college het Beheer- en uitvoeringsplan spelen 2025-2028 vast, gevolgd door de programmabegroting 2026 waarin uw raad de meerjarige investeringskredieten 2026 en verder, voor speelvoorzieningen vaststelde. Vanuit het vorige plan resteert er echter nog een restantkrediet dat historisch is opgebouwd uit de doorgeschoven restanten van 2024 en eerder. Van dit restant wordt het grootste deel, € 100.000 ingezet voor het beweegplein voor de realisatie van de speelplekken.

8 - Totaal krediet Sportpad € 8.108.000

Na aftrek van bovenstaand restant krediet resteert er een totale kredietbehoefte van € 8,1 miljoen.

Extra investering 1 --> 8 € 2.908.000

Per saldo is een extra investering van € 2,9 miljoen nodig. Uw raad wordt gevraagd dit bedrag beschikbaar te stellen. Als gevolg hiervan stijgen de kapitaallasten in de begroting vanaf 2028 structureel met € 139.000 per jaar.

Mogelijke extra besparingen

Onderstaande bezuinigingsopties zijn weliswaar technisch verantwoord, maar raken wel de gebruikswaarde. De gebruikers van het Sportpad ervaren ze als ongewenst. Daarom zijn deze bezuinigingsopties niet op voorhand doorgevoerd, maar worden zij uitdrukkelijk aan de raad meegegeven.

<i>Mogelijke extra besparingen (raadskeuze)</i>	<i>Investing</i>	<i>Kapitaallast</i>
9 - Splotz-terrein (deklaag, markeringen)	€ -196.000	€ -9.364
10 - Versoberen Beweegplein Kineo	€ -60.000	€ -2.867
Totaal extra besparingen	€ -256.000	€ -12.231

9 - SplotsZ-terrein (deklaag, markeringen) € -196.000

Het opknappen van het SplotsZ-terrein was oorspronkelijk niet opgenomen in het plan. Op verzoek van de gebruikers van het terrein, zoals het Oranjecomité, SplotsZ en Stichting Vakantiespelen Alkemade, is deze echter als voorwaardelijk onderdeel meegenomen. Het betreft het verwijderen en vervangen van de asfalt deklaag, en het aanbrengen van nieuwe wegmarkeringen. Momenteel is het terrein niet veilig ingericht voor met name fietsers die uit het tunneltje onder de Alkemadelaan komen.

10 - Versoberen Beweegplein Kineo €-60.000

Het beweegteam van de Kindpartners en het Sportbedrijf heeft op basis van het Athletic Skills Model een ontwerp gemaakt dat beweegmogelijkheden biedt voor alle bezoekers op het Sportpad. Dit ontwerp is getoetst door Advies- en Ontwerpbureau Speelplan. Het ontwerp is geoptimaliseerd om volledig te voldoen aan wet- en regelgeving rondom veiligheid. Een aantal sport- en speelaanleidingen kwamen daardoor te vervallen. Hierdoor is reeds een besparing van € 70.000, - gerealiseerd en is er nu een veilig ontwerp dat gedragen wordt door het beweegteam en de gemeente.

Er is een verdere versobering onderzocht. In het versoberde ontwerp zijn bezuinigingen doorgevoerd die weliswaar technisch verantwoord zijn, maar die het beweegteam als ongewenst ervaart. Zo wordt de variëteit aan beweegvormen teruggebracht. Een aantal beweegvormen komen niet of in mindere mate aan bod. Dit is vooral terug te zien in het schrappen van de beweegtoestellen rondom het multisportveld. Dit zorgt daarbij ook voor een besparing op de ondergrond, omdat hiervoor meer groen in de vorm van gras ontstaat. Ook tussen de houtsnippers zijn een aantal toestellen geschrapt en vervangen. Dat levert meer vrij spel op, maar de speelaanleidingen en het uitdagingskarakter van het plein vermindert.

Deze optie bespaart € 60.000, - ten opzichte van het voorgestelde ontwerp door het beweegteam en de gemeente. Hoewel er nog steeds aandacht is voor verschillende ondergronden en beweegmogelijkheden levert deze variant dus in op het oorspronkelijke gebruikersperspectief.

Regio

De inrichting van de openbare ruimte van het Sportpad is primair een lokale opgave, die gemeente, gebruikers en omwonenden samen realiseren.

Evaluatie

Wij monitoren de uitvoering van het inrichtingsplan tijdens de realisatie, onder meer op planning, budget en de kwaliteit van de aanleg. Na oplevering evalueren wij het gebruik en het functioneren van het beweegplein, de parkeercapaciteit en de sociale veiligheid op het Sportpad, mede op basis van meldingen en ervaringen van gebruikers en omwonenden. Wij informeren uw raad hierover via een raadsinformatiebrief als daar aanleiding toe is.

Roelofarendsveen, 18-8-2026

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,

de gemeentesecretaris,

J.J. Démoed

de burgemeester,

A. Heijstee-Bolt

Bijlagen behorend bij het voorstel

1. Inrichtingsplan Sportpad
2. Eerdere raadsinformatiebrieven (25 november 2025, 27 januari 2026 & 9 juni 2026)